



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ Лицей с. Толбазы

Л.Д. Васильева

приказ от 03.04. 2019г. № 154а

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ Лицей с. Толбазы

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки, ответственные
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ Лицей с. Толбазы о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель Васильева Л.Д.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1059-р от 29.10.2019г	Приказ директора МБОУ Лицей с. Толбазы	Апрель Васильева Л.Д
3	Создание Интернет страницы на сайте школы	Открытие страницы на сайте	Апрель Хамидуллина Р.М.
4	Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ Лицей с. Толбазы в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1059-р от 29.10.2019г	Приказ директора МБОУ Лицей с. Толбазы	Апрель Васильева Л.Д
5	Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ Лицей с. Толбазы в соответствии с распоряжением Правительства Республики		Апрель Васильева Л.Д

	Башкортостан № 1059-р от 29.10.2019г		
6	Согласование инфраструктурного листа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора МБОУ Лицей с. Толбазы об утверждении штатного расписания	Май – июнь Ахмаева А.Р. Апрель
8	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ Лицей с. Толбазы о направлении в командировку	По плану МО РБ Ахмаева А.Р.
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МБОУ Лицей с. Толбазы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август бухгалтерия МКУ Отдел образования
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ Лицей с. Толбазы	распоряжение Правительства Республики Башкортостан № 1059-р от 29.10.2019г по созданию Центров	Август Васильева Л.Д
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	План, утвержденный директором МБОУ Лицей с. Толбазы на 2019-2020 учебный год	Август-сентябрь Васильева Л.Д Ахмаева А.Р.
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие требованиям	Отчет директора школы	Август Васильева Л.Д

13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь Ахмаева А.Р.
14	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями	Договора о сетевом взаимодействии	Сентябрь Васильева Л.Д
15	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь Васильева Л.Д Ахмаева А.Р.
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно Ахмаева А.Р.